
CHIARIMENTI AVVISO 1.2 

E/O RACCOLTA DATI 

(versione 1.0) 

 

Gentile Utente chiamato a interessarti dell’avviso 1.2 abilitazione e migrazione al cloud grazie alle 

esperienze acquisite nella gestione di questo avviso vorrei compilare questa guida che serva d’aiuto sia a Voi 

che a noi. 

Importante spiegare che prima di ottenere i finanziamenti autorizzati e finanziati dobbiamo superare tutte 

queste fasi che ora vi esemplifico (per ogni fase che vi scriverò poi farò una guida dettagliata di cosa vi 

occorre) : 

 

1) Completare gli acquisti dei servizi “da avviare” per poi poter registrare la contrattualizzazione. Solo 

dopo aver completato gli acquisti potrete registrare: determine, contratti ecc.; dall’ultimo ordine 

partono 18 mesi (540 giorni) di tempo per completare tutto il progetto. 

 

2) La fase di completamento del progetto prevede la realizzazione degli obiettivi enunciati e cioè 

significa che se la scuola doveva avviare uno o più software lo deve realizzare. Se ad esempio nel 

progetto avete inserito il software emolumenti web si deve attendere che lo state già adoperando, 

che avete effettuato la migrazione dei dati da emolumenti win; lo stesso per inventario web, 

presenze web, ecc.. Solo dopo il completamento di questa fase potremo entrare su PA DIGITALE 

2026 e rispondere alle domande che ci chiederanno dei dati molto precisi. 

3) Una volta completate le attività previste nel progetto finalmente registriamo tutto e chiediamo di 

essere asseverati. Verrete contattati dagli Asseveratori che vi proporranno una data per verificare 

che avete raggiunto tutti gli obiettivi del progetto; questa verifica avverrà con una video call in cui 

dovrete dimostrare la coerenza di tutto ciò che avete fatto. Questa videochiamata sarà registrata e 

di solito nella stessa occasione vi sarà dato l’esito dell’asseverazione. 

4) Finalmente si potrà effettuare la richiesta del finanziamento. Dovrete inserire dei documenti, ma 

niente paura … fra un po' per ognuna di queste 4 sezioni entrerò nel dettaglio aiutandovi a 

predisporre il tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fase 1 – La contrattualizzazione 

 

Prima di cominciare: 

Iniziare il percorso senza sapere se il nostro progetto è “realizzabile” e senza “pericoli di fallimento” sarebbe 

deleterio. Quindi prima di iniziare a occuparsi del progetto è indispensabile essere sicuri (o quasi) che il 

nostro progetto è corretto e che non mi mancheranno poi dei documenti necessari. 

Questa prima analisi è la cosa più importante da fare prima di iniziare.  

Molti mi dicono. “ma il progetto l’abbiamo fatto assieme a lei … quindi non può contenere errori!” 

Non è così purtroppo infatti dopo aver confezionato diversi progetti ci sono stati dei chiarimenti da parte del 

Dipartimento per la Trasformazione al Digitale che hanno evidenziato degli errori e a causa di questi errori 

alcune scuole hanno dovuto rinunciare al progetto iniziale. 

 

Quali sono le cose che dobbiamo verificare? 

 

1) Che non siano stati adoperati dalla scuola programmi cloud (web) quali  

- Pagoinrete; 

- Inventario web; 

- Bilancio web; 

- MOF SIDI. 

2) Se la scuola ha inserito in questo avviso il sito web (per intenderci il nostro Argo web premium) ed 

ha partecipato anche all’avviso 1.4.1. acquistando da noi il sito web (Portale scuola Cloud) o anche 

lo ha acquistato da altro un Fornitore deve andare in asseverazione prima con l’avviso 1.2 e poi con 

l’avviso 1.4.1. altrimenti in fase di asseverazione dell’avviso 1.2 non troveranno più il precedente 

sito. Nel caso sia stato inserito nel progetto il sito web vi consiglio di chiamarmi e verificare le 

tempistiche e le problematiche del singolo caso. 

Alcuni servizi anche se si sono adoperati servizi Cloud SIDI qualificati SaaS sono consentiti però 

normalmente: 

- I progetti che contengono la gestione firma digitale ad esempio superano il controllo poiché la 

firma nel progetto viene inserita come ausilio alla gestione documentale (Gecodoc), infatti la 

firma del SIDI pur essendo qualificata ACN SaaS non si può inserire all’interno degli applicativi 

Gecodoc / Argo Bilancio web; 

- Carriera web supera la prova se però si adopera per quelle ricostruzioni di carriera che non fa il 

SIDI e cioè le ricostruzioni per gli insegnanti di religione che hanno gli aumenti biennali o le 

ricostruzioni su sentenze. 

Domanda: 

posso modificare il mio progetto se ho uno o più servizi errati? 

Risposta: 

sebbene a livello teorico si potrebbe modificare il progetto nella realtà è difficilissimo che venga accolta la 

richiesta di modifica; al momento né io né nessun mio collega ha percorso la strada della modifica e quando 



è stata chiesta una modifica non è mai stata accolta. Le modifiche debbono essere richieste solo se per una 

evenienza prevista dal Decreto 35 del 2023.  

Vi consiglio di effettuare, in tempi brevissimi, la rinuncia al progetto errato per poi ricandidarvi prima della 

scadenza. In questo momento è aperta la possibilità di ricandidarvi fino al 01/03/2024. 

 

 

A BREVE SEGUIRA’ IL DETTAGLIO DELLE DIVERSE FASI 


